
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

2568

(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567
ถึง มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบรวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควายต่อไป

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. บทนำ	๑
๒. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน	๒
๒.๑ รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ	๒
๒.๒ รายงานผลการดำเนินงานของครุภัณฑ์	๑๘
๓. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๕
๓.๑ สรุปรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ	๒๕
๓.๒ สรุปรายงานผลการดำเนินงานของครุภัณฑ์	๒๖

๑. บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย ขอรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงการดำเนินงานตามนโยบาย การเบิกจ่ายงบประมาณ และแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมี ๖ ยุทธศาสตร์ ๑๑ แผนงาน รายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

- ๒.๑ แผนงานสาธารณสุข
- ๒.๒ แผนงานงบบกกลาง
- ๒.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- ๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์
- ๒.๖ แผนงานการเกษตร
- ๒.๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

- ๓.๑ แผนงานการศึกษา
- ๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

- ๔.๑ แผนงานการเกษตร
- ๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และกีฬา

- ๕.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
- ๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

- ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
- ๖.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

๒.๑ รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ (แยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (ปีงบประมาณ)	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๒	๖๘	๘๑๙,๐๐๐	-	๘๑๙,๐๐๐	✓			✓	
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยตาพงษ์ หมู่ที่ ๒	๖๘	๗๙,๐๐๐	-	๗๙,๐๐๐	✓			✓	
๓	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยป่าค้อ หมู่ที่ ๔	๖๘	๘๕,๐๐๐	-	๘๕,๐๐๐	✓			✓	
๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล สายเขาขวาง – พังจิก ซอย ๑ หมู่ที่ ๓	๖๘	๔๔๔,๐๐๐	-	๔๔๔,๐๐๐	✓			✓	
๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยตาเขียน หมู่ที่ ๔	๖๘	๒๖๑,๐๐๐	-	๒๖๑,๐๐๐	✓			✓	
๖	โครงการปรับปรุงระบบประปา ซอยสังฆธรรม หมู่ที่ ๔	๖๘	๑๐๕,๐๐๐	-	๑๐๕,๐๐๐	✓			✓	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (ปีงบประมาณ)	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบคลองบางไทร-คลองคึกฤทธิ์ หมู่ที่ ๑ (เงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๖๘	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		✓	
๘	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายเขาขวาง - พังจิก ซอย ๑ หมู่ที่ ๓ (เงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๖๘	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๔,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		✓	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยายภาส หมู่ที่ ๔ (เงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๖๘	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	✓			✓	
๑๐	โครงการก่อสร้างระบบประปา สายเขาขวาง - พังจิก หมู่ที่ ๓ (เงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๖๘	๘๕๗,๐๐๐	-	๘๕๗,๐๐๐	✓			✓	
๑๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยช่องเกรียบ หมู่ที่ ๓ (เงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๖๘	๓๘๗,๐๐๐	-	๓๘๗,๐๐๐	✓			✓	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (ปีงบประมาณ)	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่บ้านเคอะฮิลล์ หมู่ที่ ๔ (เงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๖๘	๔๒๕,๐๐๐	-	๔๒๕,๐๐๐	✓			✓	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายท่าทับจีน - ปากแพรก หมู่ที่ ๑ (เงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๖๘	๑,๙๓๓,๐๐๐	-	๑,๙๓๓,๐๐๐	✓			✓	
๑๔	โครงการปรับปรุงท่อเมนต้นประปา ถนนสายท่านาง หมู่ที่ ๓ (เงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๖๘	๒๔๖,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		✓	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาขวาง - พังจิก หมู่ที่ ๔	๖๘	๑,๒๑๕,๐๐๐	-	๑,๒๑๕,๐๐๐	✓			✓	
รวม	๑๕ โครงการ		๘,๘๗๙,๐๐๐	๙๖๖,๐๐๐	๗,๙๑๓,๐๐๐	๑๒	๓	-		

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (ปีงบประมาณ)	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๑ บ้านบางอ้อ ตำบลเขาหัวควาย (เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ : กปภ.)	๖๘	๑,๐๘๔,๐๐๐	-	๑,๐๘๔,๐๐๐	✓			✓	
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน (เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ : กปภ.) เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายไฟฟ้า ดังนี้ ๑. ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมไฟแสงสว่าง สาธารณะ ซอยช่องเกียบ หมู่ที่ ๓ ๒. ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมไฟแสงสว่าง สาธารณะ ซอยยายทุม หมู่ที่ ๔ ๓. ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมไฟแสงสว่าง สาธารณะ ซอยยายเลียน หมู่ที่ ๔ ๔. ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมไฟแสงสว่าง สาธารณะ สายเขาขวาง - พังจิก ซอย ๑ หมู่ที่ ๓	๖๘	๑,๐๘๐,๐๐๐	๖๓๒,๒๘๕.๔๗	๔๔๗,๗๑๔.๕๓		✓		✓	
รวม	๒ โครงการ		๒,๑๖๔,๐๐๐.๐๐	๖๓๒,๒๘๕.๔๗	๑,๕๓๑,๗๑๔.๕๓	๑	๑	-		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (ปีงบประมาณ)	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	๖๘	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	✓			✓	
๒	โครงการการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน)	๖๘	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	✓			✓	
รวม	๒ โครงการ		๑๓๐,๐๐๐	-	๑๓๐,๐๐๐	๒	-	-		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (ปีงบประมาณ)	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๖๘	๘๐,๐๐๐	๑๒,๙๑๐	๖๗,๐๙๐	✓			✓	
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๖๘	๔,๐๐๐	๑,๒๘๔	๒,๗๑๖		✓		✓	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖๘	๖,๖๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๑,๙๐๐	๔,๖๙๘,๑๐๐	✓			✓	
๔	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๖๘	๑,๑๐๐,๐๐๐	๓๔๖,๘๐๐	๗๕๓,๒๐๐	✓			✓	
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๘	๖,๐๐๐	๒,๕๐๐	๓,๕๐๐	✓			✓	
๖	เงินสำรองจ่าย	๖๘	๑๑๐,๐๐๐	๓๒,๔๔๒.๖๘	๗๗,๕๕๗.๓๒	✓			✓	
๗	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) (รายจ่ายตามข้อผูกพัน)	๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๙๑,๗๗๗.๕๐	๘,๒๒๒.๕๐		✓		✓	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานงบบกลาง

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (ปีงบประมาณ)	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๘	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) (รายจ่ายตามข้อผูกพัน)	๖๘	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	-		✓		✓	
รวม	๘ โครงการ		๘,๔๒๐,๐๐๐	๒,๘๐๙,๖๑๔	๕,๖๑๐,๓๘๖	๕	๓	-		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (ปีงบประมาณ)	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๘	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	✓			✓	
๒	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เงินอุดหนุนส่วนราชการ : อบต.ลีเล็ด)	๖๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-		✓		✓	
รวม	๒ โครงการ		๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑	๑	-		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (ปีงบประมาณ)	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๖๘	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	✓			✓	
๒	โครงการส่งเสริมการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๖๘	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	✓			✓	
๓	โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำในชุมชนและอบรมให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวแก่สตรี	๖๘	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	✓			✓	
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพ	๖๘	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	✓			✓	
๕	โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๖๘	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	✓			✓	
๖	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลเขาหัวควาย	๖๘	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	✓			✓	
รวม	๖ โครงการ		๓๙๕,๐๐๐	-	๓๙๕,๐๐๐	๖	-	-		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (ปีงบประมาณ)	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑	ค่าอาหารเสริม (นม)	๖๘	๕๒๒,๐๐๐	๒๗๓,๘๗๘.๘๐	๒๔๘,๑๒๑.๒๐	✓			✓	
๒	ค่าอาหารกลางวัน (เจ็ดจุดหนุนส่วนราชการ : รร. วัดสันติคีรีรมย์)	๖๘	๑,๑๘๐,๐๐๐	๖๔๔,๐๙๔.๐๐	๕๓๕,๙๐๖.๐๐	✓			✓	
รวม	๒ โครงการ		๑,๗๐๒,๐๐๐	๙๑๗,๙๗๒.๘๐	๗๘๔,๐๒๗.๒๐	๒	-	-		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๓.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (ปีงบประมาณ)	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑	โครงการงานประเพณีสงกรานต์ ตำบลเขาหัวควาย	๖๘	๑๔๐,๐๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐	✓			✓	
๒	โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง	๖๘	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๕,๐๘๖.๖๒	๑๔,๙๑๓.๓๘		✓		✓	
๓	โครงการงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๖๘	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	✓			✓	
๔	โครงการงานประเพณีจับปลาดิบเดือน	๖๘	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	✓			✓	
รวม	๔ โครงการ		๓๓๐,๐๐๐	๑๓๕,๐๘๗	๑๙๔,๙๑๓	๓	๑	-		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (ปีงบประมาณ)	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖๘	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	✓			✓	
รวม	๑ โครงการ		๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๑	-	-		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (ปีงบประมาณ)	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย ของเสีย อันตราย และมลพิษ	๖๘	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	✓			✓	
รวม	๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	๑	-	-		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

๕.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (ปีงบประมาณ)	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลเขาหัวควาย	๖๘	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	✓			✓	
รวม	๑ โครงการ		๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	๑	-	-		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (ปีงบประมาณ)	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑	โครงการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล	๖๘	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	✓			✓	
๒	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมบุคลากร	๖๘	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	✓			✓	
๓	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร	๖๘	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	✓			✓	
๔	โครงการวันแม่แห่งชาติ	๖๘	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	✓			✓	
๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน และเขตชุมชนหลักของชาติ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์	๖๘	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	✓			✓	
๖	โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่	๖๘	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	✓			✓	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (ปีงบประมาณ)	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๗	โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนาพิธี ฯลฯ และปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ สนับสนุนพระราชกรณียกิจหรือพระกรณียกิจ ของพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อุดหนุนส่วนราชการ : อุดหนุนอำเภอ)	๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-		✓		✓	
รวม	๗ โครงการ		๑๒๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๖	๑	-		
รวม ทั้งสิ้น	๕๑ โครงการ		๒๒,๒๘๐,๐๐๐	๕,๔๙๐,๙๕๙.๐๗	๑๖,๗๘๙,๐๔๐.๙๓	๔๑	๑๐	๐		

๒.๒ รายงานผลการดำเนินงานของครุภัณฑ์ (แยกตามประเภทครุภัณฑ์และแผนงาน)

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	ระยะเวลา ดำเนินการ (ปีงบประมาณ)	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ๑. มีขนาดพนักพิงสูงไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. ๒. เก้าอี้ชนิดล้อเลื่อน มีที่เท้าแขน เบาะหุ้มหนังสังเคราะห์ ๓. สามารถปรับไฮดรอลิก สูง - ต่ำ ได้ ๔. ขาเหล็กชุบโครเมียม	๖๘	๗,๐๐๐	-	๗,๐๐๐	✓			✓	

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	ระยะเวลา ดำเนินการ (ปีงบประมาณ)	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๒	<p>ตู้เหล็ก จำนวน ๑๒ ตัว</p> <p>๑. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๔ ลื่นชัก จำนวน ๑ ตัว คุณลักษณะ ดังนี้ มีหูลื่นชัก คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.)</p> <p>๒. ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ๒๐ ช่อง จำนวน ๖ ตัว ขนาดกว้าง ๙๒๐ มม. X ลึก ๓๑๑ มม. X สูง ๙๖๒ มม.</p> <p>๓. ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ๔๐ ช่อง จำนวน ๒ ตัว ขนาดกว้าง ๙๒๐ มม. X ลึก ๓๑๑ มม. X สูง ๑,๘๐๕ มม.</p> <p>๔. ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเปิด ๒ บาน จำนวน ๑ ตัว คุณลักษณะ ดังนี้ มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นปรับระดับ ๓ ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.)</p> <p>๕. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๑๐ ลื่นชัก จำนวน ๒ ตัว ขนาดกว้าง ๓๗๕ มม. X ลึก ๔๕๙ มม. X สูง ๙๔๐ มม.</p>	๖๘	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	✓			✓	
รวม	๒ ครุภัณฑ์		๕๗,๐๐๐	-	๕๗,๐๐๐	๒	-	-		

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	ระยะเวลา ดำเนินการ (ปีงบประมาณ)	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ๑. มีขนาดพนักพิงสูงไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. ๒. เก้าอี้ชนิดล้อเลื่อน มีที่เท้าแขน เบาะหุ้มหนังสังเคราะห์ ๓. สามารถปรับไฮดรอลิก สูง - ต่ำ ได้ ๔. ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม	๖๘	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	✓			✓	
รวม	๑ ครุภัณฑ์		๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๑	-	-		

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	ระยะเวลา ดำเนินการ (ปีงบประมาณ)	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๖๘	๔๘,๐๐๐	-	๔๘,๐๐๐	✓			✓	
๒	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ๑. มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ๒. รองรับความละเอียดการแสดงผล ไม่น้อยกว่า ๑๖๐๐ X ๙๐๐ Pixel ๓. มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า ๖๐ Hz ๔. มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ ๕. เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๖๘	๓,๓๐๐	-	๓,๓๐๐	✓			✓	
รวม	๒ ครุภัณฑ์		๕๑,๓๐๐	-	๕๑,๓๐๐	๒	-	-		

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ □

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	ระยะเวลา ดำเนินการ (ปีงบประมาณ)	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๖๘	๓๒,๐๐๐	-	๓๒,๐๐๐	✓			✓	
รวม	๑ ครุภัณฑ์		๓๒,๐๐๐	-	๓๒,๐๐๐	๑	-	-		

๓. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	ระยะเวลา ดำเนินการ (ปีงบประมาณ)	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑	เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ จำนวน ๗ เครื่อง เครื่องสูบน้ำ แบบจมน้ำ ขนาด ๒.๐ แรงม้า ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด ๒.๐ แรงม้า ระบบไฟฟ้า ๑ เฟส เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ระบบไฟฟ้า ๑ เฟส	๖๘	๑๗๕,๐๐๐	-	๑๗๕,๐๐๐	✓			✓	
รวม	๑ ครุภัณฑ์		๑๗๕,๐๐๐	-	๑๗๕,๐๐๐	๑	-	-		

๔. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป


ที่	ครุภัณฑ์	ระยะเวลา ดำเนินการ (ปีงบประมาณ)	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง สะพาย เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน ๑ เครื่อง	๖๘	๙,๕๐๐	-	๙,๕๐๐	✓			✓	
รวม	๑ ครุภัณฑ์		๙,๕๐๐	-	๙,๕๐๐	๑	-	-		
รวมทั้งสิ้น	๘ ครุภัณฑ์		๓๓๔,๘๐๐	-	๓๓๔,๘๐๐	๘	-	-		

๓. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๑ สรุปรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ

โครงการ	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑. โครงการทั้งหมด	๕๑ (๑๐๐)	๒๒,๒๘๐,๐๐๐ (๑๐๐)	๕,๔๙๐,๙๕๙ (๒๔.๖๕)	๑๖,๗๘๙,๐๔๑ (๗๕.๓๕)	ตัวเลขใน () คือ ค่าร้อยละเมื่อ เทียบกับข้อ ๑. โครงการทั้งหมด
๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๑ (๘๐.๓๙)	๑๙,๕๒๗,๐๐๐ (๘๗.๖๕)	๓,๒๑๔,๕๒๕ (๑๔.๔๓)	๑๖,๓๑๒,๔๗๕ (๗๓.๒๒)	
๓. ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐ (๑๙.๖๑)	๒,๗๕๓,๐๐๐ (๑๒.๓๖)	๒,๒๗๖,๔๓๔ (๑๐.๒๒)	๔๗๖,๕๖๖ (๒.๑๔)	
๔. ไม่สามารถดำเนินการได้	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานของโครงการ รอบ ๖ เดือน



๓.๒ สรุปรายงานผลการดำเนินงานของครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
๑. ครุภัณฑ์ทั้งหมด	๘ (๑๐๐)	๓๓๔,๘๐๐ (๑๐๐)	- (-)	๓๓๔,๘๐๐ (๑๐๐)	ตัวเลขใน () คือ ค่าร้อยละเมื่อ เทียบกับข้อ ๑. โครงการทั้งหมด
๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ	- (-)	- (-)	- (-)	๓๓๔,๘๐๐ (๑๐๐)	
๓. ดำเนินการแล้วเสร็จ	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	
๔. ไม่สามารถดำเนินการได้	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานของครุภัณฑ์ รอบ ๖ เดือน

